

Sitzungsvorlage für die Stadt Schöppenstedt

Beratungsfolge	Öffentlichkeits- status	Aufgabe
Ausschuss für Bau, Planung, Um- welt und Klimaschutz	öffentlich	Kenntnisnahme

Betr.: Sachstand Querungshilfe Bansleber Straße

Beschlussvorschlag:

Berichterstatter/in:

Begründung:

Für das Bauvorhaben „Querungshilfe Bansleber Straße“ befindet sich die Entwurfsplanung derzeit in enger Abstimmung zwischen dem Planungsbüro Damer + Partner und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV).

Die Entwurfsunterlagen wurden am 03.05.2019 bei der NLStBV zur Prüfung und Freigabe eingereicht.

Nach erfolgter Freigabe wird vom Büro Damer + Partner die Ausführungsplanung gefertigt und ein Sicherheitsaudit durchgeführt. Als Zeitansatz werden hierfür ca. vier Wochen veranschlagt.

Die dann zu schließende Vereinbarung zwischen der NLStBV und der Stadt Schöppenstedt benötigt erfahrungsgemäß etwa zwei Wochen zur Abstimmung bei den jeweiligen Vertragspartnern.

Bei einem bis dahin reibungslosen Ablauf kann die Ausschreibung etwa Mitte August 2019 erfolgen.

Nach Fristablauf für die Angebotsabgaben und ggf. Prüfung der Ausschreibung durch das Rechnungsprüfungsamt könnte eine Auftragsvergabe etwa Anfang Oktober 2019 erfolgen.

Baubeginn, Durchführung und Abschluss der Baumaßnahme ist dann abhängig von der beauftragten Baufirma und von den Witterungsverhältnissen.

Folgende Kosten werden erwartet (Stand Mai 2019):

1. Baukosten (nach AKVS)	106.000 €
2. Ablösekosten an die NLStBV	24.700 €
3. Sicherheitsaudit, ca.	4.000 €
4. Baugrund- und Schadstoffuntersuchung, ca.	3.500 €
5. Planungskosten, ca.	<u>15.000 €</u>
Gesamtkosten brutto	153.200 €

Für diese Maßnahme kann Finanzhilfe nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) von bis zu 75% der zuwendungsfähigen Kosten gewährt werden.

Die Antragstellung übernimmt das Büro Damer + Partner im Rahmen der Ausführungsplanung.

Der Stadtdirektor

(Apel)

Anlagen:

Entwurfsplanung - 1_Erläuterungsbericht

Entwurfsplanung - 5_Lageplan