

Baumaßnahmen in der Samtgemeinde Elm-Asse



Präsentation Stand 16.02.2026

Coworkingspace Remlingen




Errichtung Coworkingspace am Bürgerbüro Remlingen

Status: im Bau – Fertigstellung ca. 90 %

Kostenrahmen: 1.000.000 €

Innenbereich: kleine Nacharbeiten ausstehend

Außenbereich: Fertigstellung verzögert sich witterungsbedingt



Freibad Remlingen





Sanierung Freibad Remlingen

Status: im Bau – Fertigstellung ca. 60 %

Kostenrahmen: 5.230.800 € (netto)

Kostenrahmen ursprünglich: 4.450.000 € (netto)

Kostensteigerung: rd. 800.000 € (+19 %)




Grundschule Schöppenstedt



Brandschutzsanierung Grundschule Schöppenstedt

Status: im Bau – Fertigstellung ca. 70%

Kosten: 1.200.000 €





Grundschule Schöppenstedt



Anbau Grundschule Schöppenstedt / Anpassung Außenanlage

Status: in Planung – LPH 4 (Genehmigungsplanung)

Kosten: 2.300.000 €




Feuerwehrhaus Klein Vahlberg



Wanddurchbruch mit neuem Tor FWH Klein Vahlberg

Status: in Planung – LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe)

Kosten: 80.000 €




Feuerwehrhaus / DGH Groß Dahlum



Neubau Feuerwehrhaus mit DGH in Groß Dahlum

Status: im Bau – Fertigstellung ca. 3 %

Kosten (gesamt FWH + DGH): 4.655.000 €




Feuerwehrhaus Winnigstedt



Neubau Feuerwehrhaus in Winnigstedt

Status: in Planung – LPH 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

Kosten: 3.156.000 €




Grundschule Groß Denkte



Brandschutzsanierung der Grundschule in Groß Denkte

Status: in Planung – LPH 4 (Genehmigungsplanung)

Kosten: 553.000 €






Grundschule Kissenbrück



Brandschutz- und Bestandssanierung der Grundschule in Kissenbrück

Status: in Planung – LPH 2 (Vorplanung)

Kosten: 600.000 €




Schulzentrum Remlingen



Umbau des Schulzentrums in Remlingen

Status: in Planung – LPH 1 (Grundlagenermittlung)

Kosten: Es liegt noch keine Kostenermittlung vor




Rathaus Schöppenstedt



Sanierung des Rathauses in Schöppenstedt inkl. Sitzungssaal

Status: in Planung – LPH 1 (Grundlagenermittlung)

Kosten: 1.164.000 € + Brandschutzsanierung






Ausbau Straße „Dorftrift“

Status: in Planung – LPH 3 (Entwurfsplanung)

Kosten: 288.000 €





Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Klein Denkte


Status: im Bau – Fertigstellung ca. 35 %

Kosten: 1.106.000 €

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Neindorf

Status: in Planung – LPH 3 (Entwurfsplanung)

Kosten: 2.060.000 €





Sanierung der Straße „Bleierweg“


Status: im Bau – Fertigstellung ca. 93 %

Kosten: 2.460.000 €

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen in Denkte und Schöppenstedt

Status: in Planung – LPH 3 (Entwurfsplanung)

Kosten: 835.000 €



Errichtung einer Multifunktionsfläche


Status: in Planung – LPH 5 (Ausführungsplanung)

Kosten: 580.000 €

Hochwasserschutzmaßnahme in Eitzum

Status: in Planung – LPH 4 (Genehmigungsplanung)

Kosten: 102.000 €



Lückenschluss des Radweges an der L 290 nach Sambleben


Status: in Planung – LPH 4 (Genehmigungsplanung)

Kosten: 459.000 €

Sanierung Eulenspiegelhalle

Status: teilweise in der Beauftragung

Kosten: 51.000 €



Gemeinden Uehrde, Kneitlingen und Roklum



Neubau eines Durchlasses „Im Winkel“ in Warle

Status: in Planung – LPH 2 (Vorplanung)

Kosten: 190.000 €

Neubau der Brücke „Flathweg“ in Bansleben


Status: in Planung – LPH 1 (Grundlagenermittlung)

Kosten: 400.000 €

Sanierung der Straße „Hellestraße“ in Roklum


Status: im Bau – Fertigstellung ca. 55 %

Kosten: 484.000 €



Anzahl der Maßnahmen: 11

Anzahl der Maßnahmen: 12



zukünftige Maßnahmen



Samtgemeinde

- Sanierung Turnhalle Groß Denkte
- Sanierung Turnhalle Groß Dahlum
- Kassenautomatisierung Freibäder Schöppenstedt und Groß Denkte
- Sanierung Leichtathletikbahn Schöppenstedt
- Sanierung B-Platz Schöppenstedt
- Grundschule Winnigstedt Erneuerung Schüler WC-Anlage
- Grundschule Winnigstedt Austausch Fenster / Heizung
- Grundschule Winnigstedt Brandschutzsanierung
- Grundschule Winnigstedt Sanierung Sportanlage
- Grundschule Denkte Dachsanierung
- Grundschule Denkte Austausch Heizung
- Grundschule Kissenbrück Austausch Heizung + Dämmung Pavillon
- Anbau / Umbau Feuerwehrhaus Schliestedt

zukünftige Maßnahmen



Gemeinden

- Denkte: Sanierung DGH Sottmar
- Kneitlingen: Sanierung DGH Eulenspiegelsaal
- Kneitlingen: Instandsetzung Teilstück Straße „Urwelle“
- Schöppenstedt: Ersatzneubau DGH Eitzum
- Schöppenstedt: Sanierung „Südstraße“
- Schöppenstedt: Ersatzneubau / Sanierung Brücke Eitzum „Hauptstraße“
- Schöppenstedt: barrierefreier Umbau DGH Sambleben
- Uehrde: Instandsetzung einer abgängigen Stützmauer „Petritor“
- Vahlberg: Instandsetzung Teilstück Straße „Schulstraße“
- mehrere MG: Instandsetzungen von Brücken

Hinweis:

Die aufgeführten Maßnahmen sind nicht abschließend. Aufgeführt wurden insbesondere solche Maßnahmen, die aufgrund ihrer Komplexität, der Vielzahl beteiligter Gewerke oder eines Maßnahmenvolumens von über 80.000 € einen besonderen Arbeitsaufwand erfordern.