

Sachstand Freibad Remlingen

Nachrichtlich erhalten Sie hier den aktuellen Sachstand zu den Vergabeverfahren:

Gewerk	Kostenberechnung (brutto)	Submissionsergebnis (brutto)	Kostenüber- schreitung %	AN
Blitzschutz	20.805,37 €	15.922,53 €	-23	Fritsch
Baustrom	25.035,22 €	17.151,11 €	-31	Bplus
Baustelleneinrichtung	46.283,86 €	50.272,24 €	9	Bplus
Abbruch und Entsorgung	192.932,92 €	324.731,07 €	68	ebis
Edelstahlbecken	1.051.127,00 €	1.023.702,38 €	-3	AWT
Bauhauptleistungen	539.014,62 €	608.563,95 €	13	HPM
Gerüstarbeiten	13.399,40 €	13.611,54 €	2	Hahne
Badewassertechnik	629.260,24 €	931.583,61 €	48	Wertheim
Elektro	182.036,68 €	156.915,80 €	-14	Fahrig

In Bezug auf das Gesamtvolumen für Freibadsanierung wurden bisher ca. 65 % vergeben bzw. submittiert. Die Differenz zur Gesamtkostenberechnung liegt aktuell bei ca. 10,56 %.